

Принят

На заседании Педагогического совета
ГБДОУ детского сада № 62
Кировского района Санкт-Петербурга
Протокол № 3 от 27.02.2023г.

Утверждаю

Заведующий ГБДОУ детского сада № 62
Кировского района Санкт-Петербурга
Е.Р. Москалькова
Приказ № 20/1 от 01.03.2023г.



Согласовано

Председателем профсоюзного комитета
ГБДОУ детского сада № 62
Кировского района Санкт-Петербурга
Ю.А. Ермилова

**ПЛАН – ГРАФИК
ПО ПЕРЕХОДУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ПОЛНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ФОП ДО,
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД № 62
КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

№	Мероприятия	Планируемый результат	Срок	Ответственный
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП ДО				
1.1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Создание и определение функционала рабочей группы	январь	Заведующий, старший воспитатель
1.2.	Организовать и провести Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	январь, май, август	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа
1.3.	Разработка и утверждение плана-графика по реализации направлений ФОП ДО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	март	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа
1.4.	Проведение экспертизы локальных актов ДОУ в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО). Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО	Январь – август	Заведующий
2. Создание методического обеспечения введения ФОП ДО				
2.1.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	Март - август	Старший воспитатель рабочая группа
2.2.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	Март - август	Старший воспитатель рабочая группа
2.3.	Разработать и утвердить рабочие программы педагогов и специалистов	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	Март - август	Старший воспитатель рабочая группа
2.4.	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	Февраль – август	Старший воспитатель рабочая группа
2.5.	Провести мониторинг готовности к введению ФОП ДО	Диагностические материалы	Февраль – август	Старший воспитатель
3. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Февраль – май	Заведующий, старший воспитатель
3.2.	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на	Диагностические материалы	Февраль – май	Рабочая группа

	применение ФОП ДО			
3.3.	Планирование и осуществление повышения квалификации воспитателей	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Январь – август	Старший воспитатель
3.4.	Организация участия ДОУ в конференциях, семинарах по подготовке к введению ФОП ДО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Январь – август	Заведующий, старший воспитатель
3.5.	Составление плана аттестации педагогических работников	План – график аттестации педагогических работников	Март – август	Старший воспитатель
4. Создание материально-технического обеспечения подготовки к введению ФОП ДО				
4.1.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП ДО	Февраль – август	Заведующий, Заведующий хозяйством
4.2.	Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещения ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП ДО	По мере необходимости	Заведующий, Заведующий хозяйством
4.3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам охраны труда работников ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости	Заведующий, Заведующий хозяйством
4.4.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Расширение возможностей доступа к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Апрель	Заведующий, старший воспитатель
5. Создание информационного обеспечения подготовки введения ФОП ДО				
5.1.	Размещение на сайте и социальных сетях ДОУ информации о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Март	Заведующий, старший воспитатель